

Załącznik nr 8
do wniosku o płatność
do umowy nr L/02/017/2006
o dofinansowanie projektu
(opublikowany: www.krzemiennykrag.info
w dniu 13.08.07 r.)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/ 017 /2006

Lp.	Nazwa zadania**	Miejsce realizacji	Termin realizacji	Mierniki rzeczowe	
				Jednostki miary**	Liczba (Ilość)***
1.	Zakup sprzętu IT	-	-	szt.	2
2.	Szkolenie „Źródła finansowania działalności turystycznej i okołoturystycznej”	Bałtów Chmielów	16.04.07 r. 27.04.07 r.	osobogodzina	200
3.	Szkolenie „Prawne aspekty działalności turystycznej i okołoturystycznej”	Bałtów Chmielów	06.06.07 r. 21.06.07 r.	osobogodzina	200
4.	Szkolenie „Zarządzanie cyklem projektu”	Bałtów Chmielów Kunów	11.04.07 r. 18.04.07 r. 25.04.07 r.	osobogodzina	300
5.	Szkolenie „Promocja produktu turystycznego”	Bałtów Lipsko Sadowie	07.05.07 r. 14.05.07 r. 21.05.07 r.	osobogodzina	225
6.	Szkolenie „ABC obsługi ruchu turystycznego”	Bodzechów Bałtów Ćmielów	14.06.07 r. 15.06.07 r. 21.06.07 r.	osobogodzina	250
7.	Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego	-	-	usługa	1
8.	Wsparcie doradcze – doradztwo projektowe dla podmiotów i mieszkańców LGD Krzemienny Krąg	Bałtów		osobogodzina	92
9.	Wydanie jednego z trzech numerów biuletynu informacyjnego LGD „Krzemienny Krąg”	-	-	szt.	12000
10.	Przygotowanie portalu internetowego LGD KK	-	-	usługa	1
11.	Opracowanie treści portalu internetowego	-	-	usługa	1
12.	Wydanie mapy turystycznej Krzemienny Krąg			szt.	1000
13.	Organizacja Pikniku Jurajskiego	Bałtów	22-24.06.07 r.	szt.	1
14.	Organizacja Pikniku Gombrowiczowskiego	Doły Biskupie Witulim	15-16.06.2007	szt.	1
15.	Organizacja imprez z cyklu „Łączymy się w Krzemiennym Kręgu”: - „Święto lasu i miodu” - „Plener rzeźbiarski „W kamiennym kręgu” - „Piknik rodzinny” - „Lato w Krzemiennym Kręgu”	Magonie Nietulisko Duże Lipsko Jacentów	15.07.07 r. od 15.07.07 r. do 04.08.07 r. 22.07.07 r. 29.07.07 r.	szt.	4
16.	Druk ulotek promocyjnych LGD Krzemienny Krąg	-	-	szt.	10000
17.	Przygotowanie i wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych LGD KK (papier firmowy, wizytówki, bloczki, torebki, banery)	-	-	komplet	38,6%

- * - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej
- ** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy
- *** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data 10.08.2007 r.

Podpis