

### Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/017 /2006

Lp.	Nazwa zadania**	Miejsce realizacji	Termin realizacji	Mierniki rzeczowe	
				Jednostki miary**	Liczba (Ilość)***
1.	Zakup sprzętu biurowego (pamięć przenośna KINGSTON 1MB)	-	-	szt.	1
2.	Szkolenie teleinformatyczne pt.: „Budowa społeczeństwa informacyjnego”	Bałtów	31.10.2007	osobo godzina	100
3.	Wyjazd studyjny krajowy	LGD „Ciuchcia Krasińskich”; LGD „Nasza Suwalszczyzna”	09-11.11.07	szt.	1
4.	Szkolenie „Źródła finansowania działalności turystycznej i okołoturystycznej”	Kunów Bałtów	12.10.2007 30.11.2007	osobo godzina	200
5.	Szkolenie „Prawne aspekty działalności turystycznej i okołoturystycznej”	Bałtów Chmielów	12.10.2007 26.10.2007	osobo godzina	200
6.	Szkolenie „Zarządzanie produktem turystycznym”	Bałtów	08.11.2007	osobo godzina	120
7.	Opracowanie bazy danych dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego	-	-	usługa	1
8.	Wydanie drugiego z trzech numerów biuletynu informacyjnego LGD „Krzemienny Krąg”	-	-	szt.	12000
9.	Opracowanie treści portalu internetowego	-	-	usługa	1
10.	Organizacja imprez z cyklu „Łączymy się w Krzemiennym Kręgu”: - „Dzień Ceramika” - „I Piknik Nadwiślański – Bliżej natury – Chotcza 2007” - „Dożynki Powiatowo - Gminne” - „Dożynki Gminne” - „Dożynki Gminne”	Ćmielów Chotcza Pawłowice Wólka Tarnowska Bałtów	05.08.2007 12.08.2007 02.09.2007 02.09.2007 23.09.2007	szt.	5
11.	Przygotowanie i wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych LGD KK (teczki)	-	-	komplet	13,48%
12.	Wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych produktu turystycznego i atrakcji LGD „Krzemienny Krąg”	-	-	szt.	10

\* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

\*\* - zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

\*\*\* - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data  
10.12.2007 r.

Podpis