

Załącznik nr 8
do wniosku o płatność
do umowy nr L/02/017/2006
o dofinansowanie projektu
(opublikowany: www.krzemienykrag.info
w dniu 14.04.2008 r.)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/ 017 /2006

Lp.	Nazwa zadania**	Miejsce realizacji	Termin realizacji	Mierniki rzeczowe	
				Jednostki miary**	Liczba (Ilość)***
1.	Wykonanie inwentaryzacji istniejących gminnych zasobów informatycznych oraz przeprowadzenie analizy i oceny efektywności ich wykorzystania	-	-	usługa	1
2.	Opracowanie modelu funkcjonalnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP o roboczej nazwie Krzemieny Krąg - Net	-	-	usługa	1
3.	Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu GICP	-	-	usługa	1
4.	Opracowanie architektury i listy głównych funkcji systemu	-	-	usługa	1
5.	Opracowanie wzorca Centrali Systemu Krzemieny Krąg - Net	-	-	usługa	1
6.	Organizacja pikniku o charakterze informatycznym z wykorzystaniem nowych technologii IT	Bałtów	29.03.2008	sztuka	1
7.	Wyjazd studyjny zagraniczny	Portugalia	27-31.03.2008	sztuka	1
8.	Szkolenie „Prawne aspekty działalności turystycznej i okołoturystycznej”	Bałtów Chmielów	07.01.2008 14.01.2008	osobo godzina	200
9.	Szkolenie „Zarządzanie cyklem projektu”	Kunów Chmielów Bałtów	04.01.2008 11.01.2008 18.01.2008	osobo godzina	300
10.	Szkolenie „Zarządzanie produktem turystycznym”	Bałtów Sadowie Chmielów Bałtów	25.03.2008 26.03.2008 27.03.2008 31.03.2008	osobo godzina	385
11.	Szkolenie „Promocja produktu turystycznego”	Bałtów Sadowie	09.01.2008 23.01.2008	osobo godzina	225
12.	Szkolenie „ABC obsługi ruchu turystycznego”	Bałtów Kunów Chmielów	13.03.2008 17.03.2008 18.03.2008	osobo godzina	250
13.	Opracowanie kompleksowej strategii promocji produktu turystycznego LGD Krzemieny Krąg	-	-	usługa	1
14.	Opracowanie koncepcji i projektów jednolitego oznakowania szlaków i atrakcji turystycznych na obszarze LGD Krzemieny Krąg	-	-	usługa	1
15.	Opracowanie studium wykonalności inwestycji: Jednolitego oznakowania szlaków i atrakcji turystycznych na obszarze LGD Krzemieny Krąg	-	-	usługa	1
16.	Przeprowadzenie badań marketingowych turystów odwiedzających produkt turystycznych LGD Krzemieny Krąg	-	-	usługa	1
17.	Wsparcie doradcze – doradztwo projektowe dla podmiotów i mieszkańców LGD Krzemieny Krąg	-	01.12.2007 – 31.03.2008	osobo godzina	160
18.	Wydanie trzeciego numeru biuletynu informacyjnego LGD Krzemieny Krąg	-	-	szt.	12000

19.	Opracowanie treści portalu internetowego	-	-	usługa	1
20.	Wydanie przewodnika turystycznego „Na szlakach Krzemienego Kręgu”	-	-	sztuka	1000
21.	Wydanie przewodnika turystycznego „Śladami Witolda Gombrowicza”	-	-	sztuka	1000
22.	Wydanie mapy turystycznej „Na szlaku Żółwia i Dinozaura”	-	-	sztuka	1000
23.	Wydanie przewodnika turystycznego „Na szlaku Żółwia i Dinozaura”	-	-	sztuka	1000
24.	Opracowanie i wydanie kalendarza imprez LGD Krzemieny Krąg	-	-	sztuka	1000
25.	Druk ulotek promocyjnych LGD Krzemieny Krąg i jej działania	-	-	sztuka	20000
26.	Przygotowanie i wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych LGD Krzemieny Krąg (koszulki, polary, breloki, smycze, kubki, długopisy itp.)	-	-	komplet	48%
27.	Wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych produktu turystycznego i atrakcji LGD Krzemieny Krąg	-	-	sztuka	10
28.	Reklama mobilna	-	-	sztuka	1
29.	Wyjazdy studyjne krajowe do innych LGD	LGD Zielone Bieszczady	25-27.01.2008	sztuka	1
		LGD „Wokół Łysej Góry”	14-15.03.2008	sztuka	1
30.	Wyjazd studyjny zagraniczny	Włochy - Abruzja	28.02.2008-03.03.2008	sztuka	1

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data 10.04.2008 r.

Podpis